



Formacode : 32650 - Code Rome : F1201



LA GESTION D'UN BUDGET DE CHANTIER

PUBLIC VISÉ

Tout public
Plan de formation / CIF
Individuels payants

NIVEAU

Niveau de sortie : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

NATURE DE LA VALIDATION

Validation de la formation :
attestation des acquis de formation

DUREE

Durée en centre : 21 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
21h / semaine

DATES PREVISIONNELLES

Session ouverte toute l'année.

LIEUX DE FORMATION

GMTI93
LYT HORTICULTURE
16 Rue Paul Doumer
93100 Montreuil
Tél : 01 49 37 92 55

CONTACT

Marie Lamorre

OBJECTIFS

La formation a pour objectif de permettre aux participants :
d'apprendre à gérer un budget de chantier,
d'élaborer une méthodologie,
de créer des documents de gestion.

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

jardinier-paysagiste
chef d'équipe
chef de chantier

PRE-REQUIS

Positionnement : pédagogique.
Expérience professionnelle dans le secteur paysager, DIF.
Niveau d'entrée : niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT

Contactez le Greta qui propose la formation
Inscriptions du 04/01/2016 au 16/12/2016 au GRETA des Métiers et des techniques industrielles du 93 à Aubervilliers.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Préparer les documents de gestion :
Créer des fiches de chantier
Créer une grille d'exécution horaire
Procéder à une analyse de fin de chantier
Mettre en pratique en appliquant la méthodologie
Cours du jour

CONTENUS

Analyser le chantier

- ▶ Connaître les différents acteurs
- ▶ Identifier les éléments d'un budget, d'un devis
- ▶ Identifier les délais

Identifier les différents types de chantier : chantiers d'entretien et chantiers de création.

Analyser les méthodes employées

Identifier les problèmes

Rechercher les solutions en appliquant une méthodologie

5ème journée :

- ▶ Élaboration de la facture :
- ▶ Analyse de fin de chantier : cout des fournitures, de la main d'oeuvre, calcul du cout réel
- ▶ Entretien : Fertilisation, traitement, maintenance